





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)







PA digitale 2026





Ministero dell' Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO di STRADELLA

(Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado) Via Repubblica, 48 – 27049 STRADELLA tel. 0385/48053

C.F. 93012910183 - Cod. Mecc. PVIC822002

e-mail : <u>pvic822002@istruzione.it</u> – <u>PEC:pvic822002@pec.istruzione.it</u>

SITO: www.istitutocomprensivostradellapv.edu.it

Spett. Vodafone

p.c. Spett.le Consip S.p.A.

OGGETTO: Istituto Comprensivo di Stradella- Vodafone – diffida ad adempiere ex. art. 1454 c.c.

CIG: 9159500284

CUP: H89J21006590006

codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-300

La sottoscritta Laura Pavesi nata Piacenza il 12/02/1961, in qualità di Rappresentante legale dell'Istituto Comprensivo di Stradella via Repubblica, 48 formula la presente per significare quanto segue.

Premesso che:

- 1) essendo il **31 gennaio 2023 h. 23,59**, il termine entro il quale codesto Istituto deve provvedere all'emissione del certificato di regolare esecuzione, nonché, successivamente, successiva chiusura della GPU, **a pena di decadenza dall'intero finanziamento europeo**:
- 2) considerato che, alla data odierna (30 gennaio 2023), non è agli atti di Codesta Amministrazione il valore degli UPS marca Braga-Moro consegnati in sostituzione di quelli precedenti (ciò ai fini dell'integrazione della GPU);
- considerato, inoltre, che ad oggi non sono state effettuate le n. 16 ore di addestramento sull'utilizzo della fornitura, incluse nell'ODA su MEPA n. 6776455 del 11.05.2022;
- 3) considerato, altresì, che nel PED versione 3.0. del 10.05.2022, è presente un errore di

progettazione, conosciuto solo in data 26.1.2023 in sede di configurazione e installazione dei dispositivi oggetto di fornitura, consistente nella mancata previsione della necessità di fornitura, configurazione e installazione di un Access Point Controller presso il plesso di Scuola Secondaria di I Grado, in presenza di più di 12 Access Points;

- 4) ritenuto che l'errore di progettazione è ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità della Vodafone S.p.A., anche alla luce di quanto indicato nella Convenzione Consip;
- 5) essendo imminente la scadenza del termine per la chiusura della GPU;

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente VI INTIMO E DIFFIDO AD ADEMPIERE,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2023 entro le ore 10.00 (considerato anche il termine di chiusura della GPU e i conseguenti gravosi adempimenti di segreteria),

a quanto segue:

- Comunicazione del valore degli UPS Sostitutivi marca Braga-Moro, ai fini dell'integrazione in GPU (IVA split payment inclusa e IVA split payment esclusa);
- Effettuazione delle n. 16 ore di addestramento sull'utilizzo della fornitura, incluse nell'ODA su MEPA n. 6776455 del 11.05.2022;
- Risoluzione dell'errore di progettazione con previsione nel PED, a spese integrali dell'operatore economico, nella fornitura dell'Access Point Controller e della successiva configurazione e installazione nel plesso di Scuola Secondaria di I Grado;
 Decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto di diritto, fatta riserva di richiedere formale risarcimento dei danni tutti derivati o derivanti dall'inadempimento de quo.

La presente richiesta vale quale formale costituzione in mora.

Distinti saluti.

f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Laura PAVESI